

Tijlijn van Project zonne-eilanden Haarrijnseplas

Wanneer gebeurt wat?

Hieronder zie je wat er allemaal op de planning staat.



Wanneer gebeurde wat?

Hieronder lees je wat er al gedaan is.

- mei 2023 opstalovereenkomst ondertekenen
- juni 2023 bewonersbijeenkomst zonne-energie-eilanden Haarrijnseplas
- juli 2023 aanvraag omgevingsvergunning voor landschappelijke inpassing, visdiefeiland en netaansluiting
- september 2023 SDE-subsidie aanvragen (toekenning 2024)
- 2024 afspraken maken met netbeheerder, energieafnemer(s) en bouwer
- 2025 financiering regelen
- 2025 opstalrecht regelen bij notaris
- 2025 start bouw zonne-energie-eilanden
- 2025-2055 zonne-energie-eilanden wekken energie op

- 2020 haalbaarheidsonderzoek
- 2021 bewonerscollectief opgericht
- 2022 gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast
- maart 2023 ontwikkelaar en exploitant gekozen om een zonnepark te bouwen (openbare inschrijving).
- maart 2023 BHM Solar en Energie-U tekenen samenwerkingsovereenkomst
- april 2023 aanvraag omgevingsvergunning technische installatie

*Op de hoogte blijven? Kijk op:
www.energie-u.nl/haarrijnseplas*